

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Детский сад
 № 4 «Ромашка»
 О.В. Яковлева
 Приказ № 22 от 26.02.2014



**План-график мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов
 дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
1	Нормативное, правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО		
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО	Февраль 2014 год	Приказ по ДОУ, приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ДО
1.2.	Участие в организации опроса участников педагогического процесса о внедрении ФГОС ДО	Февраль 2014 год	Участие в опросах педагогов, родителей. Ознакомление родителей с изменениями работы дошкольного учреждения после внедрения ФГОС
1.3.	Изучение методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения	Ноябрь 2014 год	Хорошее владение рабочей группы и педагогов положениями методической разработки и их использование для составления образовательной программы и рабочих программ
1.4.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основной образовательной программы ДОУ	После утверждения приказа Министерства образования и науки РФ	Выбор программы, использование программы, как основы для создания образовательной программы дошкольного учреждения
1.5.	Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке основной образовательной	Июнь – июль 2014 года	Введение положений программы в часть формируемую участниками образовательного процесса при создании образовательной программы дошкольного учреждения

	программы дошкольного учреждения		
1.6	Использование карты оценки (самооценки) готовности дошкольного учреждения к внедрению ФГОС ДО	Июль- сентябрь 2014 года	Самоанализ изучения дошкольного учреждения успешности внедрения ФГОС ДО
1.7.	Использование методических рекомендаций при корректировке образовательных программ дошкольного образовательного учреждения	Июль – сентябрь 2014 года	Приведение образовательной программы дошкольного учреждения в соответствие с ФГОС ДО
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО		
2.1.	Создание рабочей группы дошкольного образовательного учреждения по внедрению ФГОС ДО	Январь 2014 года	Объединение группы творческих педагогов для анализа и практического внедрения ФГОС ДО в практику дошкольного учреждения
2.2.	Создание условия для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях по изучению внедрения ФГОС ДО	Январь – декабрь 2014 года	Высвобождение педагогов для анализа и обсуждения вопросов внедрения ФГОС ДО в сообществе педагогов
2.3.	Знакомство педагогического персонала с результатами работы пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО	2014 – 2015 годы	Использование наработок пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО в практику дошкольного учреждения
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО		
3.1.	Поэтапное участие в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам ФГОС ДО	Сентябрь 2014 – декабрь 2016 года	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДООУ
3.2.	Организация знакомства с методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по организации аттестации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 года)	Организация методических мероприятий по изучению методических рекомендаций
3.3.	Консультирование у тьютеров по сопровождению реализации ФГОС ДО	2015 – 2016 годы	Посещение мероприятий, проводимых тьютером, обращение с вопросами
4	Финансово- экономическое обеспечения введения ФГОС ДО		
4.1.	Корректировка и выполнение государственных	Апрель 2014 года	

	(муниципальных) заданий	Апрель 2015 года	
4.2.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	После получения методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (с июля 2014 года)	Организация дополнительных образовательных услуг, получение дополнительного финансирования для организации развивающей среды в помещениях ДОУ
4.3.	Организация закупок для создания предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	2 половина 2014 года	Приведение предметной среды ДОУ в соответствии с требованиями и ФГОС ДО
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО		
5.1.	Проведение методических мероприятий по вопросам внедрения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Детальное обсуждение вопросов, возникающих при введении ФГОС ДО в практику детского сада
5.2.	Участие на методических мероприятиях района и республики по вопросам внедрения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Активное обсуждение вопросов внедрения ФГОС ДО в практику дошкольного учреждения
5.3.	Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте дошкольного образовательного учреждения	Январь 2014 – декабрь 2015 года	Информирование